ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Посудный бум», г. Санкт-Петербург
Переход с онлайн-платформы «МойСклад» на программный продукт 1С: Предприятие

Этап 1
	Подготовка рабочего места и перенос бизнес-процессов из ОП «МойСклад» в ПП 1С: Предприятие. Настройка технических условий оффлайн точки продаж. Опытный запуск на ПП на ПП 1С: Предприятие:
	№ п/п
	Описание задачи
	Сроки, в часах
	Примечание

	1
	Установка, первичная настройка информационной базы ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» ПРОФ 
	2
	Наличие лицензии**

	2
	Подключение и введение в опытную эксплуатацию кассового оборудования
	2
	АТОЛ 30Ф, Verifone 
MODEL VX675

	3
	Перенос справочников и остатков из ОП «МойСклад» в ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» ПРОФ
	4
	Необходимо предварительно установить дату переноса и состояние справочников

	4
	Перенос документов из ОП «МойСклад» в ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» ПРОФ
	5*
	* по запросу. Требуется предварительный анализ

	5
	Первичное обучение возможностям ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» ПРОФ
	2
	Общее обучение

	6.
	Настройка обмена между ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» и ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Бухгалтерия предприятия 3.0»
	2
	Настройка, проверка корректности.
Наличие соответствующих лицензий**


* запрос должен быть согласован
** наличие или отсутствие лицензии не является препятствием для реализации ТЗ
Итог: базовая возможность работы. 
Этап 2	
Разработка и внедрение в типовую конфигурацию ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» доработок, согласно полученных задач:
	№ п/п
	Описание задачи
	Сроки, в часах
	Примечание

	1
	Настройка программы лояльности, использование подарочных сертификатов
	4
	Согласно полученному заданию

	2
	Настройка статусов заказов, доработка, разработка и внедрение логики информирования клиентов
	10
	Необходимо согласование схемы смены статусов

	3
	Настройка логики формирования ссылки на оплату
	2
	Необходимы API

	4
	Разработка логики – «Срок хранения», формирование напоминаний
	3
	Требуется проработка логики

	5
	Разработка интерфейса продаж, с учетом внесенных изменений и настроек
	6*
	* по запросу. Возможность работы из одного «окна»

	6
	Загрузка заказов с сайта, Tilda
	3
	* по запросу

	7
	Настройка блока CRM
	3
	Переход из Bitrix24

	8
	Настройка и разработка отчетов
	5*
	* по запросу


* запрос должен быть согласован
Итог: Возможность работы, с учетом внедренных задач. 
Этап 3
Перспективные доработки для автоматизации бизнес-процессов:
	№ п/п
	Описание задачи
	Сроки, в часах
	Примечание

	1
	Разработка и внедрения интерфейса взаимодействия с API маркетплейсов
	10*
	* по запросу, одна площадка, один API



